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Presentación de plan de trabajo

Centro de Gestión de Movilidad

Amoblamiento arquitectónico y telemático

Fabricación e Importación equipos

Montaje, instalación y puesta en servicio

Intersecciones

Zona 1

Fabricación e Importación equipos

Instalación, parametrización y centralización equipos

Zona 6

Fabricación e Importación equipos

Instalación, parametrización y centralización equipos

Zona 7

Fabricación e Importación equipos

Instalación, parametrización y centralización equipos

Zonas 9 y 11

Fabricación e Importación equipos

Instalación, parametrización y centralización equipos

Zona 10

Fabricación e Importación equipos

Instalación, parametrización y centralización equipos

Zonas 2, 3, 4, 5, 8

Fabricación e Importación equipos

Instalación, parametrización y centralización equipos

Zona 12

Fabricación e Importación equipos

Instalación, parametrización y centralización equipos

Fiscalización

Fabricación e Importación equipos

Instalación, parametrización y centralización equipos

Semanas

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN


