
DIVISION SANEAMIENTO

SERVICIO OBRAS DE  SANEAMIENTO

       DIRECCIÓN

Montevideo, 14 de setiembre de 2017

Director General del Departamento de Desarrollo Ambiental
Ing. Fernando Puntigliano
Presente

Ref.  Programa  de  Conexiones
Intradomiciliarias

En  vuestro  carácter  de  Sponsor  del  Proyecto  Estratégico  Programa  de
Conexiones  Intradomiciliarias  (PCI)  se  solicita  la  aprobación  de  la
documentación adjunta, correspondiente a:

 Acta de Constitución

 Matriz de Riesgo

 Lista de Interesados

 Matriz de Interesados

Dicha aprobación es  requerida por  la  Oficina  de seguimiento de Proyectos
Estratégicos.

Saluda atentamente,

Ing. Julio Horta                                                       Fernando Puntigliano
Jefe de Proyecto   Director General

           Depto. Desarrollo Ambiental



Nombre del proyecto:
PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS – CASABÓ - MANGA

Código: ****

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

ANTECEDENTES GENERALES: SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO

Montevideo fue la  primera ciudad de América  del  Sur  que contó  con una red de
saneamiento, que se remonta a mediados del siglo XIX. En la primera mitad del siglo
XX se dio una expansión rápida y planificada de este servicio, que tuvo una pausa
entre  1950  y  1970  por  la  crisis.  El  servicio  opera  desde  hace  100  años  bajo  la
competencia de la Intendencia de Montevideo.

A  partir  de  1981,  la  Intendencia  de  Montevideo  viene  desarrollando  un  amplio
programa de obras, conocido como el “Plan de Saneamiento Urbano de la Ciudad de
Montevideo” (PSU). Su ejecución se ha venido realizando por etapas, siempre con
financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estando las tres
primeras -PSU I, PSU II y PSU III- completamente finalizadas, una cuarta -PSU IV- en
ejecución y una próxima –PSU V- será iniciada el año próximo.

Los  objetivos  iniciales  del  PSU se  fueron  ampliando  con  el  tiempo,  de  modo de
resolver no sólo la contaminación costera –principal preocupación inicial-, sino todos
los problemas ambientales de los cuerpos de agua de la ciudad y las deficiencias y
carencias de los sistemas de alcantarillado y drenaje pluvial.1

Se ha logrado una espectacular recuperación de la “balneabilidad” en las playas -que
pasaron a ser nuevamente uno de los grandes activos de la ciudad-, pero también
disminuir  la  contaminación  de  los  principales  cursos  de  agua  urbanos,  aumentar
fuertemente la cobertura con redes de colectores sanitarios (elevando los índices de
cobertura del área saneada al  91% del total del área urbana de la ciudad y de la
población servida a un 89% de la población urbana), rehabilitar colectores antiguos, y
mejorar la prestación y gestión del servicio de saneamiento.

Es  de  destacar  que  Uruguay  fue  el  primer  país  del  mundo  que  reconoció
constitucionalmente  los  servicios  de  agua  potable  y  saneamiento  como  derechos
humanos fundamentales. La reforma constitucional del año 2004, en su artículo 47
establece que “el acceso al  agua potable y el  acceso al  saneamiento constituyen
derechos humanos fundamentales”. La Relatora Especial de la ONU para el tema, en
Misión Oficial a Uruguay en el año 2012 constató un acceso casi universal al agua
potable y fuentes mejoradas de saneamiento. Asimismo, observó que Uruguay es un

1  Extraído de documento elaborado por el Ing. Jorge Alsina publicado en página 
web del BID.
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ejemplo  de que el  sector  del  saneamiento  puede funcionar  adecuadamente  y  ser
sostenible financieramente a través de una empresa pública.

La población servida que habita el área saneada asciende a 1.134.000 personas en
Montevideo.  A pesar  de los  esfuerzos económicos  y  de gestión  realizados  por  la
Intendencia  de Montevideo,  aún queda al  día de hoy una importante  cantidad de
viviendas ubicadas en zonas servidas  que aún no están conectadas a la  red.  Se
estima que  existen aproximadamente  20.000  predios  que  no están  conectados al
saneamiento y que cuentan con un colector público en su frente.2 Es para revertir esta
situación que desde el Sector Saneamiento se han llevado adelante varios programas
y actividades.

ANTECEDENTES  PARTICULARES:  LAS  CONEXIONES  A  LAS
REDES DE SANEAMIENTO

En el año 1999 se crea el Grupo de Conexiones (GC) por resolución del Intendente de
Montevideo, con el fin de promover y asegurar una mejor conexión de las viviendas
frentistas a las nuevas redes ejecutadas en el marco de los Planes de Saneamiento
Urbano.

En el año 2007 la Intendencia de Montevideo crea el Fondo Rotatorio de Conexiones
a Saneamiento, Artículo 56 al 59 del Decreto N° 32.265, reglamentado mediante la
Resolución N° 2401 del año 2008. El Fondo tiene como objetivo “facilitar la realización
de las obras de sanitaria intradomiciliaria mínimas, a efectos de su conexión a la red
de saneamiento”.  Mediante  este  Fondo se realizan préstamos de materiales  o de
dinero,  con  algunos  mecanismos  de  subsidio  para  que  realicen  las  obras
intradomiciliarias para la conexión al saneamiento.

En  el  año 2008,  se  aprobó en  el  Parlamento  la  Ley  N°  18.840  que  establece la
obligatoriedad de conectarse a  las  redes públicas  de saneamiento para todos los
inmuebles con frente a redes existentes o futuras de acuerdo al  Artículo 47 de la
Constitución de la República y con el propósito de mejorar la calidad de vida de la
población, la salud pública y la protección del medio ambiente.

Esta  Ley,  establece  en  su  capítulo  8°  que  la  “Intendencia  de  Montevideo  podrá
establecer líneas de financiamiento a largo plazo con fondos propios o de terceros, de
bajo  costo,  a  los  efectos  de  facilitar  las  obras  internas  de  las  viviendas  para  la
conexión  que deban realizar  los  usuarios  de  escasos recursos.  Podrán  asimismo
establecer subsidios totales o parciales para las situaciones de vulnerabilidad que se
reglamentarán”.

Por otra parte, la Asamblea General de la ONU elaboró en 2015 la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, estableciendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169
metas  que  abarcan  las  esferas  económica,  social  y  ambiental.  El  Objetivo  6  es
“Garantizar la Disponibilidad de Agua y su Gestión Sostenible y el Saneamiento para
Todos”, y dentro de sus metas se destaca: “... Para 2030 lograr el acceso equitativo a
servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación

2  Dato extraído del Informe de Consultoría “Plan de Mejora de la Gestión 
Comercial de Saneamiento”. Informe Final del Proyecto. Febrero 2015.
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al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas
y las personas en situaciones vulnerables...”.

Si bien es la Intendencia de Montevideo la que construye las redes de saneamiento, y
en  particular  la  División  Saneamiento  es  la  responsable  de  la  gestión  de  las
conexiones, la Ley Nº 19272 de Descentralización Política y Participación Ciudadana
del año 2014 establece que  “son cometidos de los Municipios elaborar programas
zonales de desarrollo y promoción de la calidad de vida de la población y adoptar las
medidas  preventivas  que  estime  necesarias  en  materia  de  salud  e  higiene  y
protección del ambiente”. Esto convierte al tercer nivel de Gobierno en un aliado clave
en los territorios de actuación y con un conocimiento directo de la problemática a
abordar.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Se entiende que al propender a la universalización de la conexión se consolida el
objetivo principal de la extensión de redes de saneamiento colectivo:

 Mejorar la calidad de vida y proteger la salud de la población.

 Aportar a la mejora de la calidad ambiental del Departamento.

Para ello se propone la revisión de las normas que se han aplicado hasta el momento
e  impulsar  y  promover  nuevas  estrategias  para  hacer  posible  el  objetivo  final  de
incrementar  la  cantidad  de  conexiones  domiciliarias  a  las  redes  existentes  y
regularizar aquellas que se encuentran clandestinas.

Es por ello que la construcción de nuevas redes en el marco del PSU V en barrios que
hasta ahora no cuentan con el servicio se transforma en una oportunidad para poner
en práctica una nueva metodología de trabajo que permita cumplir  con la meta de
lograr  un mayor  porcentaje de viviendas conectadas.  Esta nueva metodología,  de
resultar eficiente, podrá luego extenderse a otras zonas de la ciudad.

De alcanzarse este objetivo se generaría una doble ganancia: una mejor calidad de
vida para los habitantes y un aumento en la facturación por concepto de Tarifa de
Saneamiento,  lo  que  redundaría  en  ingresos  genuinos  para  que  la  División
Saneamiento invierta en obras de saneamiento en la ciudad.

La Reglamentación de la Ley de Conexiones, aprobada por el  Poder Ejecutivo en
febrero  de  2013  en su Artículo  4°  establece  que  “…para  facilitar  la  ejecución  de
adaptación  interna  de  las  viviendas  necesarias  para  su  conexión  a  la  red  de
saneamiento,  la  Intendencia  de  Montevideo  podrá  otorgar  subsidios  totales  o
parciales a favor de las personas en situación de vulnerabilidad.  A los efectos de
establecer, evaluar y graduar el porcentaje de subsidio de estas personas, se tomarán
en cuenta,  entre otros parámetros,  los  ingresos del  núcleo familiar, el  número de
integrantes del mismo y el costo de la obra a subsidiar”.

Asimismo  establece  que  “…el  subsidio  podrá  otorgarse  al  propietario,  promitente
comprador, o a cualquier otro ocupante del inmueble que acredite ser poseedor del
mismo por un período no inferior a un año, siempre que tome a su cargo el costo de la
obra”.
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El Préstamo BID N° 385/CO-UR para el PSUV tiene como principal componente la
construcción de redes de saneamiento y drenaje para el Barrio Manga. Contempla
también  un  segundo  componente  para  efectivizar  las  conexiones  a  la  red  de  los
padrones frentistas en dicha zona, incluyendo también las conexiones al saneamiento
del  barrio  Casabó,  recientemente construido.  Se considera fundamental  que en la
nueva intervención en la zona de Manga estos esfuerzos realizados desde hace años
por la División Saneamiento, se plasmen en un programa hecho a medida para estas
zonas.

En primer lugar se pretende consolidar lecciones aprendidas en los últimos años de
trabajo del Sector Saneamiento en lo que respecta a las conexiones intradomiciliarias
y en segundo lugar, que involucre fuertemente tanto a los actores locales como al
tercer  nivel  de  gobierno.  Se  busca  que  el  trabajo  de  un  equipo  interdisciplinario
transversal y la aplicación de una metodología que recoja las lecciones aprendidas de
las experiencias anteriores, arrojen resultados de impacto en las nuevas redes en lo
que respecta al porcentaje de conexión efectiva, con su reflejo directo en la calidad de
vida y mejora ambiental del barrio.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El  principal  objetivo  del  Programa  es  optimizar  el  aprovechamiento  de  la  red  de
saneamiento de Casabo (PSU IV) y futuras redes de Manga (PSU V), logrando por lo
menos  un  70%  de  conexiones  domiciliarias.  El  indicador  se  medirá  según  lo
establecido  en  los  compromisos  de  gestión  elaborados  en  el  marco  del  PSUV y
referirá al cociente de las unidades ocupacionales efectivamente conectadas sobre el
total de unidades ocupacionales en padrones frentistas a las nuevas redes.

RESUMEN DEL CRONOGRAMA: VER ANEXO

Hitos y/o principales entregables Fecha planificada

Fecha de finalización de las obras de la estación 
de bombeo de Manga

31 meses del inicio de las 
obras

Fecha de finalización de las obras de la estación 
de bombeo  en Casabó

24 meses del inicio de las 
obras

Contar con todos los relevamientos hechos antes
del comienzo del funcionamiento de las redes

31 meses del inicio de las 
obras

Equipo del Programa conformado 01/03/18

Primer licitación adjudicada de materiales Mes 38

Inicio de la etapa de entrega de materiales Mes 39
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PRESUPUESTO PREVISTO:

Moneda  Monto Fuente de
financiamiento

Estimado /
Asignado

Dólares U$S 2,000,000 BID U$S 2,000,000

 Fondo préstamo

  Necesaria fuente de financiamiento de la Intendencia de Montevideo
para personal, insumos, etc.

SPONSOR:

Nombre Organización / Área Nivel de autoridad

Fernando Puntigliano Departamento de 
Desarrollo Ambiental

Alto, debe contar con los
informes de avances y 
es quien aprueba los 
cambios al alcance y 
tiempo del proyecto

JEFE DE PROYECTO

Nombre Organización / Área Nivel de autoridad

Julio Horta Director de Servicio de 
Obras de Saneamiento

Alto
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EQUIPO DE TRABAJO:

COORDINADOR DEL PROYECTO

Nombre Área de la
Organización

Atribuciones

Gerardo Robaina Coordinador General PCI

Liderará el Equipo de 
Trabajo.

Buena comunicación en 
todas las direcciones, 
dentro y fuera del 
Proyecto.

Toma de decisiones.

Amplia experiencia 
dentro de la institución 
en cuanto a trabajo 
territorial con 
participación directa de 
la población beneficiaria.

Capacidad de trabajo 
multidisciplinario.

Cursos de 
Gerenciamiento de 
Proyecto (IM,BID)

EQUIPO

Nombre /
Perfil

Área
Funcional

Función

Área Física 8 Ayudantes 
Opción 
Arquitectura 
(E2)

Física Relevamiento, 
esquemas, cálculo y 
entrega de materiales, 
control de obra , 
comunicación con 
barracas.

1 Técnico 
Sanitario

Física Asesoramiento a los 
ayudantes.

2 Pasante Física Apoyo en dibujos y 
campo. 
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Georreferenciación.

Área Social

1 Asistence 
Social

Social Asesoramiento y 
planificación en campo. 
Abordaje estratégico.

4 Pasantes A. S. Social Ejecutar tareas de 
campo

Área 
Administrativ
a

2 
Administrativos

Administrativ
a

Administración de 
Unidad. Llevar las 
horas, etc. de todos los 
integrantes del equipo 
de proyecto.

1 Auxiliar 
Contable

Administrativ
a

Control de remitos, 
contacto y 
comunicación 
permanente con 
Administración de 
Saneamiento.

Área 
Comunicació
n

1 Técnico 
Comunicación

Comunicació
n

Asesor.

Planificación de la 
Comunicación para 
llegar a la población 
objetivo.

Permanente contacto 
con el Gerente y todas 
las áreas física y social.

1 Pasante Comunicació
n

Ejecución del Plan.
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PRINCIPALES RIESGOS:
Máximo

Pr
o
b
ab

ili
d
ad

 d
e 

o
cu

rr
en

ci
a MONITOREAR

1, 6

GESTIONAR

2, 8, 10, 11, 12

MONITOREAR POR CAMBIO DE
CATEGORÍA

3, 7, 5

MONITOREAR

4, 9

Mínimo Impacto Máximo
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Nombre del proyecto: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS
MANGA - CASABO

Código: ****

LISTA DE INTERESADOS 

Nombre / Área Cargo Información de
contacto

Influencia sobre
el proyecto

Tipo de interés

A- Oficina de Gestión de 
Proyectos Estratégicos

Director. José Luis 
Franzini

--- ALTA BAJO

B- Departamento de 
Desarrollo Ambiental

Director: Fernando 
Puntigliano

fernando.puntigliano@imm.g
ub.uy

ALTA BAJO

C- División Saneamiento Director: Danilo Ríos d  anilo.rios@imm.gub.uy MEDIA MEDIA

D- Servicio Administración
de Saneamiento

Coordinadora: María 
Mena

Maria.mena@imm.gub.uy ALTA ALTO

E- Unidad Ejecutora Director: Emilio García Emilio.garcia@imm.gub.uy ALTA BAJO

F- Carlos Piña Coordinador DS-UE Carlos.piña@imm.gub.uy ALTA BAJA

G- Jorge Alsina Coordinador Técnico 
DDA

Jprge.alsina@imm.gub.uy MEDIA MEDIA

H- Andrea Quitadamo Contadora UE Andrea.quitadamo@imm.gub MEDIO BAJO
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.uy

Nombre / Área Cargo Información de
contacto

Influencia sobre el
proyecto

Tipo de interés

I-  Tania Páez Jefa del equipo de  
proyecto BID

taniap@iadb.org ALTA MEDIO

J- Municipio A Alcalde: Gabriel Otero Gabriel.otero@imm.gub.uy MEDIA ALTO

K- Municipio D Alcaldesa: Sandra Nedov Sandra.nedov@imm.gub.uy MEDIA ALTO

L- CCZ 17 Directora: Mónica 
Libovich

Monica.libovich@imm.gub.uy MEDIA ALTO

M- CCZ 10 Director: Milton Costa Milton.costa@imm.gub.uy MEDIA ALTO

N- Actores Sociales --- --- MEDIA ALTO

O- MIDES --- --- BAJA ALTO

P- Beneficiarios usuarios --- BAJA ALTO
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Nombre del proyecto: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS
MANGA-CASABO

Código: ****

MATRIZ DE INTERESADOS

   

ALTO PODER

B
A

JO
 I

N
T
E
R

É
S

MANTENER SATISFECHOS

A -B – E – F   

GESTIONAR CUIDADOSAMENTE

D – I – C – N – G  

A
L
T
O

 I
N

T
E

R
É
S

MONITOREAR POR CAMBIO DE CATEGORÍA

                                                      H

MITIGAR INCIDENCIA – MANTENER INFORMADOS

              J - K -  L – M – O - P

BAJO PODER
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